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ABSTRACT 
I 
t One of the main problems causing a setback of Indonesian sugar industry is inefficiency in farm and 
plont levels because of lack of integratedproduction system. In response to this problem, this study is 
aimed at building a model of integratedproduction systems between form and sugar plont activities 
through on integrotedplonting and horvesfingschedule. The opproach used is a compromise opproach 
using a multiparty multi objective (MPMO) models. The results of this study show that productivity in 
farm and sugar plant can be improved by developing an integrated production system through an 
integratedplanting and harvesting schedule. With supervisions and model modi$cation, the MPMO 
model can be applied, especially for sugar plantation in Java. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Pada dekade terakhir (1991-2001), industri gula 
Indonesia mulai menghadapi berbagai masalah yang 
signifikan. Salah satu penyebab kemunduran industri 
gula nasional adalah inefisiensi di tingkat usahatani dan 
di tingkat PG. Tingkat produktivitas tebu/ha yang 
dicapai oleh perkebunan rakyat yang pangsa 
produksinya sekitar 68% adalah sekitar 4-5 Ton guld 
I 
ha, jauh di bawah 13 Ton guldha (PT Perkebunan 
Nusantara XI, 2000). 
Disamping masalah teknik hudidaya yang belum 
! optimal, salah sa t -  penyebab rendahnyaefisiensi yang 
tercermin dari rendahnya produktivitas dan rendemen 
I adalah belum adanya. sistem keterpaduan sistem 
i produksi antara petani yang memproduksi tebu dengan 
I 1 PG. Hal ini tercermin dari belum terpadunya jadwal 
I tanam dan tebang/giling antara petani dan PG 
I (Adisasmito, 1998; Woeryanto 2000; Murdiyatmo, 
2000). Karena keterbatasan kapasitas pabrik dan pada 
masa puncak produksi, masa tebang optimum sering 
, . 
menjadi rebutan antara pihak PG dengan petani dan 
antar petani. Di sisi lain, belum terpadunya jadwal 
I tanam dan tebang juga menyebabkan inefisiensi di 
! tingkat pabrik (I 7 dari 50 PG) karena tidak mencapai 
I 
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kapasitas minimum atau minimum hari giling (Arifin, 
2000). Hal ini terjadi karena kelemahan perencanaan, 
baik ketika masa penanaman maupun penebangan 
(Adisasmito, 1998). Situasi ini menimbulkan saling 
curiga antara petani dengan PG, khususnya yang 
berkaitan dengan rendemen. 
Masalah lain penyebab kemunduran industri gula 
Indonesia adalah bahwa setiap perencanaan seperti 
perencanaan tanam dan tebang, petani tidak dilibatkan 
secara optimal (Soentoro Dan Sudaryanto, 1996; 
Suprihatini, 1998;Adisasmito, 1998; Woeryanto, 2000). 
Pendekatan yang kurang partisipatif tersebut 
menyebabkan berbagai kebijakan yang telah 
dikeluarkan pemerintah tidak mempunyai kekuatan 
yang mengikat, khususnya bagi petani. 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka 
tujuan umurn penelitian ini adalah menyusun altematif 
keterpaduan sistem produksi melalui jadwal tanam dan 
tebangfgiling terpadu antara petani dan PG. Metode 
analisis yang digunakan sedapat mungkin memberi 
ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
sehingga didapatkan solusi kompromi. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil 
lokasi PG kebon Agung, Malang Jawa Timur. 
Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa 
Kebon Agung merupakan salah satu wilayah yang 
cukup representatif mewakili situasi masalah yang akan 
dianalisis, yaitu berlokasi di Jawa dan adanyamasalah 
dalam jadwal tanam dan tebang. 
Formulasi Model 
Penentuan jadwal tanam dan tebang, aspirasi dari 
pihak-pihak yang berkepentingan seyogyanya diberi 
ruang yang lebih leluasa. Hal ini dapat diwujudkan bila 
kerangka analisis yang digunakan secara eksplisit 
memasukan proses negosiasilpartisipasi dalam 
penentuan keputusan tersebut (Contreras, 1985; Bare 
Dan Mendoza, 1980). Metode analisis atau 
pendekatan dengan fenomena dimana melibatkan 
banyak pihak yang berkepentingan dengan masing- 
masingtujuan tersebut dikenal sebagai kelompok Multy 
Party Multy Objective Mathematical Programing 
Model (MPMO). Pendekatan ini antara lain sudah 
mulai dikembangkan di Filipina sejakakhir tahun 1970- 
an (Bare et al. 1979; Bare dan Mendoza,l980; 
Contreras, 1985). 
Dalam menyusun atau mengembangkan model 
MPMO, makaada limatahapan yang umum ditempuh 
sebagai berikut: 
1. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan atau 
kelompok (interest groups); 
2. ldentifikasi kepentingan atau tujuan (objectives) 
masing-masing kelompok; 
3. ldentifikasi sumberdaya atau kendala dalam 
pencapaian tujuan; 
4. Formulasi model riset operasi: MultyParty - M u 4  
Objective Model; 
5. Pencarian solusi kompromi (compromise 
solution) dari model. 
Sesuai dengan tahapan penyusunan model MPMO 
untuk tingkat usahatani dan PG, maka tahap pertama 
adalah identifikasi kelompok yang mempunyai 
kepentingan terhadap industri gula. Dalam penelitian 
hi ,  kelompok yang mempunyai kepentingan terdiri dari 
(I) petani tebu, (2) pabrik gula, (3) penebang; dan (4) 
pemerintah. Secara garis besar, perumusan fungsi 
tujuan masing-masing pihak dirumuskan sebagai 
berikut. 
Fungsi Tujuan 
Tujuan utama petani adalah memaksimumkan tingkat 
pendapatan rata-rata mereka yang dalam ha1 ini diukur 
dengan Gross Margin. Karena ada perbedaan yang 
signifikan antara petani yang mengelola tanaman baru 
(PC) dengan petani yang mengusahakan tanaman 
keprasan, maka fungsi tujuan petani dibedakan menjadi 
dua kelompok yaitu fungsi tujuan untuk petani yang 
mengelola tanaman keprasan dan fungsi tujuan untuk 
petani yang mengelola tanaman PC 
Fungsi tujuan petani yang mengelola tanaman PC 
(ZFPC) dan yang mengelola keprasan (ZFRT) masing- 
masing sebagai berikut: 
Max ZFPC = pfgsc*QFPCS -TCFPC (1) 
Max ZFRT = pfgsc*QFRTS -TCFRT (2) 
DIMANA: 
ZFPC =gross margin petani yang mengelola PC 
ZFRT =gross margin petani yang mengelola 
keprasan 
QFPCS =bagianproduksigulapetaniyangmengelola 
PC 
QFRTS =bagian produksi gula petani yang mengelola 
keprasan 
TCFPC =total biaya produksi untuk petani yang 
mengelola PC 
TCFPC =Total biaya produksi untuk petani yang 
mengelola keprasan 
pfgsc =Harga gula yang diterima petani/PG 
Perusahaan gula juga diasumsikan mempunyai tujuan 
memaksimumkan gross margin yang hersumber dari 
pengolahan tebu petani (bagi hasil) serta gross mavgin 
dari produksi gulanya. 
Maks ZPG = pfgsc*TQPG - TCPG (3) 
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diana :  
ZPG =gross margin PG 
TQPG =total gulaPG (produksi PG ditambah bagi 
hasil dengan petani) 
TCPG =total biaya yang dikeluarkan PG 
pfgsc =harga di tingkat petani 
Penebang sebagai salah satu pihak yang beRperan 
penting dalam penentuan mutu tebu diasumsikan 
memaksimumkan penerimaannya sebagai berikut: 
Maks ZSZ = w * TQSC(4) 
dimana: 
ZSZ = penerimaan dari penebang 
w = upahtebang 
TQSC = total produksi tebu 
Pemerintah pusat dan daerah diasumsikan mempunyai 
.tiga tujuan utama yaitu maksimisasi produksi gula 
(persamaan 4.36), maksimisasi lapangan kerja 
(persamaan 4.37), peningkatan penerimaan 
pemerintah dari pajak (persamaan 4.38). 
Max Produksi: 
ZGQ = TQSC ( 5 )  
Max Tenaga Kerja: . 
ZGE = 2.0 ( AFPC + APGPC) + 1.2 (AFRT 
+ APGRT) (6) 
Max Penerimaan Pemerintah: 
ZGRV = PPn * QPG (7) 
DIMANA : 
ZGQ = produksi gula Indonesia (Ton) 
QPG = total produksi gula 
ZGE = jumlah tenaga kerja 
ZGKV= penerimaan pemerintah 
Kendala 
Secara garis besar ada enam kelompok kendala yaitu 
kelompok kendala lahan (6 kendala), kendala 
ketersediaan traktor (6 kendala), kendala tenaga tebang 
(10 kendala), kendala jadwal tebang dan giling (21 
kendala), kendala perhitungan produksi tebu (7), 
kendala produksi gula (7), kendala bagi hasil(3), dan 
kendala perhitungan biaya (6). Dengan demikian, 
ukuran model adalah 7 tujuan dengan 67 kendala. 
Kendala lahan pada dasamyaterdiri dari kendala lahan 
secara total, kendala lahan untuk petani dan kendala 
lahan untuk PG. 
Kendala Lahan Total: 
DIMANA: 
TAF = total areal tebu rakyat 
TAPG= total areal tebu PG 
ta = ketersediaan lahan untuk tebu di 
wilayah PG 
Dengan kerangka berfikir bahwa suatu areal tebu 
ditanam pada bulan ke i dan ditebangldigiling pada 
bulan ke j, maka setiap komponen areal dapat 
diterjemahkan sebagai areal yang ditanam pada bulan 
ke i dan ditebang bulan ke j (aij). Karena adanya 
perbedaan produktivitas dan biaya produksi antara 
tanaman PC dengan keprasan, maka areal tanaman 
dibedakan menjadi areal tanaman PC dan areal 
tanaman keprasan. Dengan demikian kendala lahan 
untuk petani diformulasikan seperti persamaan (4.4 1). 
AFPCij + AFRTij d" taf (9)  
AFPCij + AFRTij - TAF = 0 (10) 
detigan ketentuan : 
i = 1,2, ..., 6 (a) 
j = 1,2, ..., 9 (b) 
dimana : 
taf = ketersediaan lahan petani 
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AFPCij = areal tebu PC rakyat yang ditanam pada 
bulan i dan ditebang bulan ke j 
AFRTij = areal tebu keprasan rakyat yang ditanam 
pada bulan i dan ditebang bulan ke 
Ketentuan (a) dan (b) masing-masing menunjukkan 
adanya enam bulan tanam (mei sampai dengan 
oktober) dan sembilan bulan giling (April sampai 
dengan Desember). Ketentuan (c) untuk menjamin 
bahwa umur tebu yang panen minimal 11 bulan 
sedangkan ketentuan (d) mengatakan bahwa umur 
tebu yang dipanen maksimum 17 bulan, 
Sejalan dengan formulasi kendala areal tebu rakyat, 
kendalaareal tebu untukPG baikyang dikelola~U&lN 
maupun swasta diformulasikan seperti persamaan 
(4.43). 
C 1 APGPCij + APGRTij d" taPG 
i j (11) 
I APGPCij + APGRTij - TAPG = 0 (12) 
dimana : 
APGPCij = areal tebu PC milik PG yang 
ditanam pada bulan i dan ditebang 
bulan ke j 
APGRTij = areal tebu keprasan milik PG yang 
ditanam pada bulan i dan ditebang 
bulan ke j 
TAPG = total areal tebu milik PG. 
TaPG = ketersediaan lahan untuk PG 
Sesuai dengan jumlah bulan tanam, maka ada enam 
kendala ketersediaan alat mekanis (i = 1, 2, ...., 6). 
Dengan asumsi kebutuhan tenaga traktor adalah 0.5 
hari kerja traktor per ha dan ketersedian lraktor adalah 
tm per bulan, maka keenam kendala ketersediaan 
traktor dirumuskan seperti persamaan (13) dimana tm 
adalah ketersediaanlkapasitas alat mekanis di PG. 
O,S(APGPCij) d" tm (13) 
ktb(AFPCij + AFRTij + APGPCij + APGRTij ) d" 
TKtb (14) 
dimana : 
ktb = kebutuhan tenaga untuk tebang (orang/ 
ha) 
TKtb = ketersediaan tenaga tebang (oranglbulan) 
Sesuai dengan jumlah bulan tebang/giling, maka 
terdapat dua puluh kendala tebang dan giling yaitu 
sepuluh kendala untuk kapasitas minimum (persamaan 
15) dan sepuluh kendala untuk kapasitas maksimum 
(16). Seperti terlihat pada kedua persamaan tersebut, 
maka kapasitas minimum dan maksimum bervariasi 
antar PG. 
(PCY*(AFPCij +APGPCij )) + (RTY*(AFRTij 
+APGRTij)) e" Kmin (15) 
(PCY*(AFPCij ~ A P G P C ~ ~  )) + (RTY*(AFRTij 
+APGRTij)) d" Kmax (16) 
dimana : 
kg = kecepatan kapasitas giling 
pabrik untuk tebu PC (Ton/ bulan) 
Kmi = kapasitas giling minimum (ton1 
bulan) 
I 
Kmax = kapasitas giling minimum (ton1 
bulan) 
PCY = produktivitas areal tebu PC (ton/ 
ha) 
I 
1 
RTY = produktivitas areal tebu keprasan 
(tonlha) I i 
Kendala lain berkaitan dengan kapasitas pabrik adalah 
jumlah hari giling minimum yang diperkirakan adalah 
150 hari gilingltahun atau setara dengan dengan 5 bulan 
giling/tahun. i 
QSCT D 5*Kmin (17) 
dimana : 1 
Q s c T  = total produksi tebu (ton) i 
Ketersediaan tenaga penebang meru~akan salah satu kendala lain yang perlu dirumuskan adalah kendala kendala dalam industri gula indonesia. Sesuai dengan 
atau persamaan untuk menghitung produksi tebu jumlah bulan tebang, maka kendala bulan masing-masing untuk petani dan PG yang masing- 
tebang yang direpresentasikan oleh persamaan (14). 
masing memiliki tebu PC dan tebu keprasan, 
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Produksi Tebu Petani Dengan Tanarnan PC (QFRT, ton) 
QSCFPC - PCY * AFPCij = 0 (1 8) QFRT = AFRTij * hij (26) 
Produksi Tebu Petani Dengan Tanaman 
Keprasan 
QSCFRT - RTY * AFRT~~ = o (19) 
Produksi Tebu PG Dengan Tanaman PC 
QSCPGPC - PCY * APGPCij = 0 (2.0) 
Produksi Tebu PG Dengan Tanaman Keprasan 
QSCPGRT - RTY * APGRTij = 0 (21) 
dimana : 
QCSFPC = produksi tebu petani dari areal 
PC (Ton) 
QCSFRT = produksi tebu petani dari areal 
keprasan (Ton) 
QCSPGPC = produksi tebu PG dari areal PC 
(Ton) 
QCSPGRT = produksi tebu PG dari areal 
keprasan (Ton) 
Total produksi tebu untuk petani, PG, total produksi 
tebu diformulasikan seperti persamaan berikut. 
QCSFPC + QCSFRT - QCSF = 0 (22) 
QSPGPC + QCSPGRT - QCSPG = 0 (23) 
QCSF + QCSPG - TQCS = 0 (24) 
dimana : 
QCSF = total produksi tebu petani (ton) 
QCSPG = total produksi tebu PG (ton) 
TQCS = total produksi tebu dalam suatu 
unit (ton) 
Produksi gula dihitung berdasarkan rendemen d i l i kan  
dengan produksi tebu. 
Produksi Gula Petani Dengan Tanaman PC 
(QFPC, ton) 
QFPC = AFPCij * hij (25) 
Produksi Gula Petani Dengan Tanaman Keprasan 
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Produksi Gula PG Dari Tanaman PC (QPGPC, 
ton) 
QPGPC = APGPCij * hij (27). 
Produksi Gula PG Dari Tanaman Keprasan 
(QPGRT, ton) 
QPGRT = APGRTij *-hij (28) 
Total produksi gula petani (TQF), gula PG (QPG), dan 
produksi total petani dengan PG (TQSC) diformulasikan 
seperti persamaan berikut: 
QFPC + QFRT - TQF = 0 (29) 
QPGPC + QPGRT - QPG = 0 (30) 
TQF + TQPG - TQSC = 0 (31) 
Berdasarkan kesepakatan antara petani dan PG, sistem 
bagi hasil yang berlaku sekarang adalah bahwa bagian 
gula petani adalah 65% dari produksi, sedangkan 
sisanya adalah milik pabrik sebagai biaya pengolahan. 
Dengan dernikian, bagian gula petani diformulasikan 
seperti persamaan berikut : 
Bagian Gula Petani Dengan Tanaman Tebu PC.  
(QFPCS, Ton) 
0,65QFPC - QFPCS = 0 (32) 
Bagian Gula Petani Dengan Tanaman Tebu 
Keprasan (QFRTS, Ton) 
0,65QFRT - QFRTS = 0 (33) 
Total GulaYang Dimiliki PG (TQPG, Ton) 
QPG + 0,35QFPC + 0,35QFRT- TQPG= 0 (34) 
Total produksi gula PG terdiri dari gulayangdiperoleh 
dari tanaman PC, gula dari tanaman keprasan, dan 
gulayang diperoleh dari bagi hasil (biayapengolahan) 
dari petani. 
Formulasi persamaan-selanjutnya adalah persamaan- 
persamaan yang berkaitan dengan perhitungan biaya. 
Biaya yang dikeluarkan petani dengan tanaman PC 
(TCFPC, Rp Juta) 
(INPC * AFPC) + (SZC * QCSFPC) - TCFPC = 0 
(35) 
Biaya Yang Dikeluarkan Petani Dengan Tanaman 
Keprasan (TCFRT, Rp Juta) 
(INRT * AFRT)+ (SZC * QCSFRT) - TCFRT = 0 
(36) 
INPC= biaya usahatani untuk tanaman PC' 
INRT= biaya usahatani untuk tanaman keprasan 
berkepentingan. Setelah proses negosiasi, solusi 
kompromi baru dicari kembali dan selanjutkan 
dinegosiasikan kembali. Proses ini terns diulangsampai 
semua pihak sepakat dengan solusi yang diperoleh dan 
ha1 ini diharapkan dapat menangkap aspek politikl 
negosisasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. 
Oleh karena itu, hasil solusi jarang disebut sebagai 
optimal solution, tetapi lebih sesuai disebut 
compromise atau satisfiing solution. 
Secara ringkas, tahapan prosedur tersebut 
adalah sebagai berikut: 
SZC= biaya tebang dan angkut Step 1. Cari solusi optimal untuk masing-masing 
tujuan secara independen terhadap tujuan lain Biaya Yang Dikeluarkan PG Dengan Tanaman PC 
(TCPGPC, Rp Juta) dan susun tabel pay-off seperti Tabel 1 .  
(INPC * APGPC) + (SZC * QCSPGPC) - TCPGPC Tabel 1 Tabel Pay-off Masalah Multi-objective 
= 0 (37) Multi-Party 
Biaya Yang Dikeluarkan PG Dengan Tanaman 
Keprasan (TCPGRT, Rp Juta) 
(INRT * APGRT) + (SZC * QCSPGRT) - TCPGRT 
= 0 (38) 
BiayaYang Dikleluarkan PG Untuk Pengolahan Tebu 
Menjadi Gula (PRC, Rp Juta) 
KPC * (TQF + QPG) - PRC = 0 (39) 
dimana : 
KPC = biaya pengolahan 
Total BiayaYang Dikeluarkan PG (TCPG: Rp 
Juta) 
TCPGPC + TCPGRT + PC - TCPG = 0 (40) 
I Salah satu model dasar untuk kebun bunga mayang dan kebon agung secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3 l ah Lampiran 4. 4.4.2. Pencarian Solusi Kompromi dari  Model 
Solusi terhadap masalah yang diformulasikan 
menggunakan prosedur steplstem. Tahap pertama 
adalah mencari solusi optimal untuk masing-masing 
kelompokltujuan dan tahap kedua adalah tahap 
negosiasilkompromi diantara kelompok yang 
GROUP OBJECTIVE 
Z Z .  z z . .  z ... zc1zr2... Z'", 
x,, 
x12 
xln, 
l h Q 2  
x21 
X?Z 
x2r, 
m r  
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.... Step 2. Hitungnilai?ij untuki= 1,2, rdanj = 1; 
2,..:, pi dengan menggunakan formula 
berikut: 
Step 3.  Hitung Dij dengan formula berikut: 
Kemudian, dicari solusi dengan formulasi masalah 
berikut: . 
Dengan kendila X i Fdq di mana Fdq yang 
didefinisikan sebagai berikut 
a.Untukmaksimisasi: Pij (Mij - [Cijk][Xk])-do £ 0  
b.Untuk minimisasi: Pij ([Cijk][Xk] - Mij)- do E 0 
[Ai][xk] B, XL 2 0 k = 1 , 2  .... .n 
c.Kendala Umum 
Xij adalah nilai fungsi tujuan yang diperoleh dengan 
mengoptimumkan tujuan ke-j kelompok ke-i. Kemudian 
hitung nilai Mij yaitu nilai maksimum dan minimum nij 
dari setiap kolom (kasus maksimisasi). 
Step 4. Hitung setiap nilai Zij untuk setiap Xk hasil 
solusi pada step 3. Tunjukan hasil solusi ini 
pada kelompok~kelompok yang 
berkepentingan. 
a. Jika semua kelompok puas dengan solusi 
tersebut, maka solusi kompromi telah 
tercapai. 
b. Jika paling tidak ada satu kelompok belum 
puas dan adapaling tidak satu kelompokmau 
berkorban, maka proses dilanjutkan ke 
langkah 5. 
c. Jika ada satu kelompok belum puas tetapi 
tidak ada satu kelompok yang mau 
berkorban, maka solusi kompromi tidak 
tercapai. 
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Step 5. Jika ada kelompok yang mau mengorbankan 
tujuannnya, maka didefinisikan DZ*ij yang 
merupakan besarnya tujuan Zij yang boleh 
dikorbankan. 
Step 6 .  Wilayah solusi baru Fdq + 1 didefinisikan 
sebagai berikut: 
b. Untuk maksimisasi [Cij,][X,] > Zqij untuk 
semua Zij, bukan Zaij 
c. Untuk minimisasi [Cjj,][X,] £ Zqij untuk 
semua I Zij bukan Z ij 
d. Untuktujuan maksimisasi [Cijk][Xk] ? Zqij - 
?Z*ij untuk semuaZ*ij.; 
e. Untuktujuan minimisasi [Cijk][Xk] ?Zqij + 
?Z*ij untuk semua Zij 
Zeij tujuan yang dikorbankan; 
Tij nilai fungsi tujuan ke-j, kelompok ke-i, 
lterasi ke q; 
X i  FO, kendala seperti sebelumnya dengan 
penyesuaian seperti ditunjukkan dalam nilai 
Pij seperti step 7. 
Perlu ditambahkan bahwa kendala b dan c menjamin 
asumsi non-inferiority sedangkan kendala d dan e 
menjamin asumsi pareto optimal. 
Step 7. Tetapkan Dij = 0 untuk Z*ij dan lanjutkan 
ke step 3. Hitung kembali Dij dan tingkatkan 
q sebesar 1. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Model dasar MPMO untuk Kebon Agung yangdiwakili 
oleh model petani PC yang memaksimumkan 
keuntungan disajikan padaiampiran 1. Setelah model 
dasar dikembangkan, maka dilakukan ovtimasi untuk 
- - 
masing masing-masing tujuan yang di-run secara 
terisah. Ringkasan dari proses tersebut disajikan dalam 
benkk matriks pay-off seperti tertera pada Tbel 2. 
Terlihat adanya perbedaan maupun persamaan antar 
pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh adalah 
persaingan kepentingan antara petani keprasan dengan 
pihak PG. Jika kepentingan petani keprasan harus 
dimaksimalkan yang mencapai Rp 44.4 13 miliar, maka 
tingkat pencapaian tujuan PG hanyaRp. 7.913 miliar. 
i Sebaliknya, jika pencapaian fungsi tujuan PG harus 
dimaksimalkan (Rp12.802 miliar), maka pencapaian 
fungsi tujuan petani keprasan hanya Rp 32.760 miliar. 
Berdasarkan matriks pay-off dan mengikuti langkah 
(2) dan langkah (3) dari metode step maka diperoleh 
optimasi tahap i. Informasi pertama yang dapat diambil 
dari optimasi tahap i adalah jadwal tanam dan tebang 
yang secara lengkap disajikan pada Susila (2005). 
PadaTabel3 disajikan jadwal tanam dan tebang untuk 
petani dengan tanaman tebu keprasan sebagai contoh. 
Secara umum jadwal tanam petani keprasan tersebar 
pada bulan juni, agustus, september, dan Oktober. Di 
sisi lain, jadwal tebangjuga terscbar pada pada semua 
bulan tebang, kecuali April dan Juni. Secara 
keseluruhan, areal tebu petani keprasan adalah 7411 
ha. 
Beberapa informasi yang terkait dengan jadwal tanam 
dan tebang tersebut disajikan padaTabel4. Total areal 
untuk petani adalah 9881 ha yang terdiri dari 2470 
tanaman PC dan 741 1 tanaman keprasan. Di sisi lain, 
total areal tanaman tebu PG hanya 194 ha yang 
keseluruhannya adalah tanaman keprasan. 
Selanjutnya, total produksi gula petani adalah 40939 
Ton gula dengan produktivitas berkisar antara 4.06- 
4.14 Ton gulalha. Produktivitas kebun PG yang 
mencapai4.85 Ton guldha, sedikit lebih tinggi dari yang 
dihwilkan petani. 
Tabel 2 .Matriks Pav-OfTuntuk Pihak-Pihak di PG Kebon Aeung 
Petani PC 1 164911 232331 79131 216191 427771 107201 0 
Tujuan Yang Dimaksimalkan 
Keterangan : 
ZFPC: Nilai fungsi tujuan petani PC 
ZFRT: Nilai fungsi tujuan petani RT 
ZPG : Nilai fungsi tujuan PG 
ZSZ : Nilai fungsi tujuan penebang 
Nilai Fungsi Tujuan (Rp juta) 
ZFPC~ ZFRT I ZPG ( zsz I ZGQ I ZGE ~ZGRV 
ZGQ : Nilai fungsi tujuan pemerintah untuk maksimisasi produksi I 
ZGE : Nilai fungsi tujuan pemerintah unhlk maksimisasi lapangan 
kerja 1 
ZGRE: Nilai fungsi tujuan pemerintah untuk maksimisasi penerlmaan I 
Tabel 3 .  Jadwal Tanam dan TebanglGiling Petani Tanaman Keprasan, di Kebon Agung i 
Ditinjau dari gross margin per ha, petani PC relatif 
paling rendah. Di samping disebabkan oleh biaya 
produksinya yang lebih tinggi, tingkat produktivitasnya 
juga sedikit di bawah petani keprasan. Rendahnya 
produktivitas disebabkan olehjadwal tanam dan tebang 
petani PC yang umumnya tidak pada umur optimal. 
Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah bahwagross 
margin dari tanaman tebu PC milik petani adalah 
terendah yaitu h a n y a ' ~ p  2.64 jutalha. Nilai tersebut 
jauh dibawah petani dengan tanaman keprasan yang 
mencapai Rp 3.74 jutatha. 
Resultan dari semua ha1 tersebut adalah pencapaian 
fungsitujuan masing-masingpihakyang terlibat (Tabel 
5). Dibandingkan dengan petani keprasan dengan nilai 
fungsi tujuan lebihdari Rp 27 miliar, pencapaianfimgsi 
tujuan petani PC jauh lebih rendah yaitu hanyasedikit 
diatas Rp 6.5 miliar. Tampak pula bahwa pemerintah 
memperoleh pendapatan (PPn) lebih dari Rp 0.29 miliar 
dengan jumlah lapangan kerja lebih dari 11 ribuorang. 
Dengan hasil pencapaian tersebut, petani tebu PC 
diperkirakan tidak puas sehingga tidak bersedia 
menerima solusi tersebut. Pemerintah daerah juga 
diperkirakan tidak dapat menerima solusi tersebut 
sebab mereka cenderung mendorong perluasan 
tanaman PC untuk menggantikan tanaman keprasan. 
Terhadap situasi tersebut, diasumsikan pula bahwa 
pihak PG bersedia menurunkan tingkat pencapaiannya 
maksimal sebesar 5% dari yang dicapai pada solusi 1. 
Hal ini wajar karena gross marginlha dari tanaman 
PC jauh diatas gross margin petani dengan-tanaman 
PC. Diasumsikan pula bahwa ketersediaan PG 
tersebut juga sebagai akibat pendekatan pemerintah 
daerah karena pemerintah daerah punya kepentingan 
untuk meremajakan tanaman tebu yang tanaman 
keprasannya sudah diatas 75% dan sudah merupakan 
tanaman keprasan yang lebih dari lima kali kepras. 
Pemerintah juga bersedia menerima konsekuensi, baik 
itu menyangkut target produksi, tenaga kerja, maupun 
penerimaan, sebagai akibat perubahan tersebut. 
Berdasarkan kompromi tersebut, maka terjadi 
perubahan pada hampir semua hasil-hasil yang dicapai 
pada kompromi 1, kecuali luas lahan. Untuk jadwal 
tebang, perubahan hampir terjadi pada semua pelaku. 
Pada kompromi 2, petani yang menanam tebu PC 
berubah jadwal tanamannya menjadi bulan juli, 
september, dan oktober dan jadwal panen menjadi 
bulan Nopember dan Desember. Contoh perubahan 
jadwal tanam dan tebang juga dapat dilihat pada petani 
yang menanam tebu keprasan. Jika pada kompromi 1 
jadwal tanam menyebar dari bulan juni-oktober, maka 
kompromi 2 jadwal tanam dan tebang lebih tersebar 
yaitu dari Mei-Oktober (Tabel 6). 
Tabel 4. Areal, Produksi, dan Produktivitas Kompromi 1, di Kebon Agung 
ebon Agung 
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Sebagai akibat perubahan jadwal tanam dan tebang 
sebagai akibat dari hasil kompmmi 2, maka berbagai 
indikator yang berkaitan dengan usahatani tebu juga 
mengalami perubahan (Tabel 7). Sebagai contoh, 
produktivitas petani dengan tanaman PC mengalami 
peningkatan dari 4.06 Tonha menjadi 5.15 ton/ 
ha. Produktivitas petani tanaman keprasan juga 
meningkat walaupun peningkatannya bersifat marginal 
yaitu dari 4.17 tonlha menjadi 4.46 tonlha. Sebagai 
akibatnya, gross margin petani tanaman PC 
I mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 2.64 jutaha menjadi Rp 4.84 jutdha. Sebagai 
akibatnya, gross margin yang diterima PG mengalami 
penurunan dari Rp 7.06 jutdha menjadi Rp 6.84 ju td  
ha. 
Hasil kompromi 2 secara umum sesuai dengan yang 
diharapkan. Gross margin petani tanaman PC 
meningkat sangat signifikan dari sekitar Rp 6.532 
miliar menjadi Rp 8.65 miliar atau mengalami 
peningkatan sebesar 32.42%. Peningkatan yang 
signifikan tersebut dibarapkan mempunyai dampak 
positif terhadap peningkatan tanaman PC untuk masa- 
masa yang akan datang. Gross margin dari PG tentu 
menurun sekitar 4.82%. Dari Rp 8.853 miliar menjadi 
Rp 8.426 miliar sebagai akibat dari kesediaan mereka 
untuk menurunkan tingkat pencapaian tujuan mereka, 
maksimum sebesar 5%. 
Perubahan tersebut juga membawa dampak kepada 
pencapaian tujuan pemerintah. Untuk produksi, tingkat 
pencapaian tujuan pemerintah justru meningkat sekitar 
1.44%, dari total produksi 41880 ton menjadi sekitar 
42483 ton (tabel 8). Namun demikian, untuk lapangan 
ke j a  dan penerimaan pajak, pencapaian fungsi tujuan 
pemerintah mengalami penumnan. Penerimaan pajak 
menurun cukup signifikan yaitu sebesar 53.61%, 
sedangkan lapangan kerja mengalami penurunan 
sekitar 3.37%. 
Kondisi tersebut dinilai sudah memenuhi aspirasi semua 
pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, solusi 
kompromi 2 dianggap sudah dapat dianggap sebagai 
dasar perencanaan dalam jadwal tanam, tebanglgiling, 
serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pihak 
petani dan PG. 
Solusi kompromi yang dihasilkan dapat berubah sesuai 
dengan dinamika yang terjadi antar pihak yangterkait. 
~ o d e l  MPMO yang dikembangkan memungkinkan 
untuk melakukan negosiasi/kompromi kembali bagi 
pihak-pihak yang b&kepenting&. Beberapa faktor 
atau aspek yang dapatdikompromikan kembali antara 
lain adalah sistem bagi hasil, harga tingkat petani, dan 
alokasi kredit. Sistem bagi hasil antara petani dan pg 
yang sekarang berlaku yaitu 65% gula untuk petani 
dan 35% untuk PG dapat dinegosiasikan. 
Tabel 6. Jadwal Tanam dan Tebang Petani Tanaman Keprasan Kompromi 2, di Kebon Agung 
Tabel 7. Areal, Produksi, dan Produktivitas Kompromi 2, di Kebon Agung 
I I I Total I 
Deskripsi Petani PC Petani RT Petani PG PC PG RT Total PG 
Areal (ha) 1654 7411 9065 0 114 114 
Produksi (Ton hablur) 8521 33051 41572 0 678.8 678.8 
Produktivitas (Ton hablurha) 5.15 4.46 4.59 0.00 5.95 5.95 
Gross margin Total (Rp M )  8.651 27.691 35.691 8.426. 
Gross margin (Rp jutalha) 4.841 3.741 3.941 0.001 
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Tabel'8. Pencapaian Fungsi Tujuan Masing-Masing Kelompok, Kompromi 2 
KESIMPULAN DAN 
IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Produktivitas di tingkat usahatani dan PG dapat 
ditingkatkan melalui pengembangan suatu 
keterpaduan sistem jadwal tanam, tebang, giling, 
dan bagi hasil. Sistem tersebut dikembangkan dalam 
suatu model yang bersifat lebih partisipatiflinteraktif 
dengan model mulfy party multy objective 
(MPMO). 
2. Model sistem keterpaduan jadwal tanam dan 
tebang telah berhasil di bangun. Model Kebon 
Agung merupakan representasi wilayah PG di 
Jawa yang antara lain dicirikan oleh lahan yang 
lebih sempit, kontribusi tebu rakyat lebih luas, sewa 
lahan relatif tinggi, dan tidak menggunakan 
mekanisasi. 
3.  Model keterpaduan sistem produksi tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk mencari solusi kompromi 
kelompok berkepentingan di industri gula yaitu 
petani keprasan, petani PC, penebang, PG, dan 
pemerintah daerah. Solusi kompromi tersebut 
bersifat dinamis, bergantung pada negosiasi 
kelompok berkepentingan dan perubahan berbagai 
kebijakan dan kendala seperti perubahan pola 
rendemen, perubahan sistem bagi hasil, kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan harga output, 
dan ketersediaan kredit. 
Model Kelerpoduorl Joduol ... (Wayan) 
Implikasi Kebijakan 
1. Model MPMO dapat dikembangkan di wilayah- 
wilayah PG untuk membantu keterpaduan sistem 
produksi melalui keterpaduan jadwal tanam dan 
tebandgiling. Di samping dapat meningkatkan 
produktivitas, keterpaduan jadwal tanam dan tebang 
diharapkan dapat memenuhi aspirasi petani, PG, 
penebang, dan pemerintah daerah. Pendekatan 
ini sekaligus mengurangi kekurang-harmonisan 
hubungan antara petani dan PG, khususnya yang 
berkaitan dengan penentuan jadwal tanam dan 
tebandgiling. 
2. Mengingat penerapan MPMO tersebut relatif 
memerlukan kemampuan analisis dan formulasi 
model yang memadai, sosialisasi atau transfer 
teknologi tentang ha1 tersebut ke pihak PG dan 
petani merupakan suatu prasyarat penerapan 
pendekatan tersebut. 
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Lampiran 4. Model MPMP Kebon Agung 
(Kasus Optimasi Petani PC) 
IMPMO KEBON AGUNO 
!Fungi Tujuan Petani PC (ZFPC), Maks Gross margin (Rp Juta) 
Max 3.1 QFPCS -TCFPC 
S.1. 
!Kendala Fungsi Tujuan Masing-Masing Kelompok 
!Fungi Tujuan Petani RT (ZFRT), Maks Gross margin (Rp Juta) 
2) 3.1QFRTS - TCFRT - ZFRT = 0 
!Fungsi Tujuan PO (ZPG) , Maks Gross margin (Rp Juta) 
3) 3.1TQPG - TCPG - ZPG = 0 
!Fungsi Tujuan Penebang (ZSZ) , Maks Gross margin (Rp juta) 
4) O.03QSCT - ZSZ = 0 
!Fungi Tujuan Konsumen (ZC), Minimum harga eceran (Rplkg) 
5) R P S C - z c = o  
!Fungsi Tujuan Pemerintah 
!Max Produksi Gula (ZGQ, Ton): 
6) TQSC - ZGQ = 0 
!Max Tenaga Kerja (ZGE, orang) 
7) 1.5AFPC + 2.OAPGPC + I.OAFRT + I.2APGRT - ZGE = 0 
!Max Penerimaan Pemerintah (ZGRV, PPn = IO%*harga*Gula PG, 
Rp miliar) 
8) 0.31QPG - ZGRV = 0 
IKendala Lahan 
!Perhilungan Lahan Petani untuk RT (ha) 
9)AFRTII +AFRTI2 +AFRT13 +AFRTl4 +AFRTI5 +AFRT16 + 
AFRTI7 + 
AFRT22 + AFRT23 + AFRT24 + AFRT25 + AFRT26 + AFRT27 + 
AFRT28 + 
AFPC55 + AFPC56 + AFPC57 + AFPC58 + AFPC59 + 
AFPC66 + AFPC67 + AFPC68 + AFPC69 - AFPC = 0 
!Perhitungan Lahan PG untuk RT. (ha) 
APGRT66 + APGRT67 + APGRT68 + APGRT69 - APGRT = 0 
!Perhitungan Lahan PG untuk PC (ha) 
12) APGPCII + APGPC12 +APGPC13 + APGPC14 + APGPCIS + 
APGPC16 + APGPCl7 + 
APGPC22 + APGPC23 + APGPC24 + APGPC25 + APGPC26 + 
APGPCZ7 + APGPC28 + 
APGPC33 + APGPC34 + APGPC35 + APGPC36 + APGPC37 + 
APGPC38 + APGPC39 + 
APGPC44 + APGPC45 + APGPC46 + APGPC47 + APGPC48 + 
APGPC49 + 
APGPC55 + APGPC56 + APGPC57 + APGPC58 + APGPC59 + 
APGPC66 + APGPC67 + APGPC68 + APGPC69 - APGPC = 0 
ITotal Area! Petani (ha) 
13) AFRT + AFPC - TAF = 0 
!Komposisi PC dan RT Petani 
AFRT33 + AFRT34 + AFRT35 + AFRT36 + AFRT37 + AFRT38 + 14) O.25AFRT - 0.75AFPC > 0 
AFRT39 + 
!Total Areal PG (ha) 
AFRT44 + AFRT45 + AFRT46 + AFRT47 + AFRT48 + AFRT49 + 
15) APGRT + APGPC - TAPG = 0 
AFRT55 + AFRT56 + AFRT57 + AFRT58 + AFRT59 + 
!Kom~osisi PC dan RT untuk PG (ha) 
AFRT66 + AFRT67 + AFRT68 + AFRT69 - AFRT = 0 
16) 0.25APGRT - 0.75APGPC > 0 
!Perhilungan Lahan Petani untuk PC (ha) 
!Ketersediaan lahan Petani dan PG (ha): Historis 4868; 8175 
1O)AFPCll +AFPCl2 + AFPC13 +AFPC14 + AFPCI5 + AFPC16 
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17) TAF < 13000 
18) TAPG < 700 
!Kendala Ketersediaan Alat Mekanis (ha) 
!(hanya untuk PG tanaman PC, ada 2 traktor dengan kapasitas 4 ha 
per hari atau 100 halbulan) 
19) APGPCI1 + APGPCI2 + APGPC13 + APGPC14 + APGPCLS + 
APGPC16 + APGPCI7 < 100 . 
20) APGPC22 + APGPC23 + APGPC24 + APGPC25 + +PGPC26 + 
APGPC27 + APGPC28 < 100 
21) APGPC33 + APGPC34 + APGPC35 + APGPC36 + APGPC37 + 
APGPC38 + APGPC39 < 100 
22) APGPC44 + APGPC45 + APGPC46 + APGPC47 + APGPC48 + 
APGPC49 < 100 
23) APGPC55 + APGPC56 + APGPC57 + APGPC58 + APGPC59 < 
100 
24) APGPC66 + APGPC67 + APGPC68 + APGPC69 < 100 
IKendala Penebang 
!(Kemampuan 11 kulhari atau setara dengan 0.18 halorang, 250 
penebang, atau 1388 halbulan) 
25) AFRTll + AFPCll + APGRTll +APGPC11 < 1388 
26) AFRTl2 +AFRT22 + AFPC12 + AFPC22 +APGRTI2 +APGRT7.2 
+ APGPC12 + APGPC22 < 1388 
27) AFRT13 + AFRT23 + AFRT33 + AFPC13 + AFPC23 + AFPC33 
+ APGRT13 + APGRT23+ APGRT33 +APGPC13 + APGPC23 + 
APGPC33 < 1388 
28) AFRT14 + AFRT24 + AFRT34 + AFRT44 + AFPC14 + AFPC24 
+ AFPC34 + AFPC44 + APGRTI4 + 
APGRT24 + APGRT34 + APGRT44 + APGPCL4 + APGPC24 + 
APGPC34 + APGPC44 < 1388 
29) AFRTIS +AFRT25 + AFRT35 + AFRT45 + AFRT55 + AFPCLS 
+ AFPC25 + AFPC35 + AFPC45 + 
AFPC55 + APORT15 + APGRT25 + APORT35 + APGRT45 + 
APGRTSS + APGPCIS + APGPC25 + 
APGPC35 + APGPC45 + APGPC55 < 1388 
30) AFRTIS + AFRT25 + AFRT35 + AFRT45 + AFRT55 + AFPCIS 
+ AFPC2S + AFPC35 + AFPC45 + 
AFPCSS + APGRT15 + APGRT25 + APORT35 + APGRT45 + 
APORT55 + APGPCIS + APGPC25 + 
APGPC35 + APGPC45 + APGPC55 < 1388 
31) AFRT16 + AFRT26 + AFRT36 + AFRT46 + AFRT56 + AFRT66 
+ AFPC16 + AFPC26 + AFPC36 + 
+ APGRT46 + APGRT56 + 
APGRT66 + APGPC16 + APGPC26 + APGPC36 + APGPC46 + 
APGPC56 + APGPC66 < 1388 
32) AFRT17 + AFRT27 + AFRT37 + AFRT47 + AFRT57 + AFRT67 
+ AFPCl7 + AFPC27 + AFPC37 + 
AFPC47 + AFPC57 + AFPC67 + APGRT17 + APGRT27 + APGRT37 
+ APGRT47 + APGRT57 + 
APGRT67 + APGPCL7 + APGPC27 + APGPC37 + APGPC47 + 
APGPC57 + APGPC67 < 1388 
33) AFRT28 + AFRT38 + AFRT48 + AFRT58 + AFRT68 + AFPC28 
+ AFPC38 + AFPC48 + AFPC58+ 
AFPC68 + APGRT28 + APORT38 + APGRT48 + APGRTSS + 
APGRT68 + APGPC28 + APGPC38 + 
APGPC48 + APGPC58 + APGPC68 < 1388 
34) AFRT39 + AFRT49 + AFRT59 + AFRT69 + AFPC39 + AFPC49 
+ AFPC59 + AFPC69 + APORT39 + 
APGRT49 + APORT59 + APGRT69 + APGPC39 + APGPC49 + 
APGPC59 + APGPC69 < 1388 . 
!Kendala Kapasitas PG Minimum 
!(Asumsi yield tegalan : PR 75:78; PG 7978: 3732 TCD, 76460 ha) 
35) 75AFRTlI + 78AFPCll + 75APGRT11 +78APGPC11 > 76460 
36) 7 5 ~ ~ ~ ~ 1 2  + 75AFRT22 +78AFPCI2 + 78AFPC22+ 
75APGRTI2 +75APGRT22 + 78APGPC12 + 
78APGPC22 > 76460 
37) 75AFRT13 + 75AFRT23 + 75AFRT33 + 78AFPC13 + 
78AFPC23 + 78AFPC33 + 75APGRT13 + 
75APGRT23 +75APGRT33 + 78APGPC13 + 78APGPC23 + 
78APGPC33 > 76460 
38) 75AFRT14 + 75AFRT24 + 75AFRT34 + 75AFRT44 + 
78AFPC14 + 78AFPC24 + 78AFPC34 + 
78AFPC44 +75APGRT14 + 75APGRT24 + 75APGRT34 + 
75APGRT44 + 78APGPC14 + 
78APGPC24 + 78APGPC34 + 78APGPC44 > 76460 
39) 75AFRT15 + 75AFRT25 + 75AFRT35 + 75AFRT45 + 
75AFRT55 + 78AFPC15 + 78AFPC25 + 
78AFPC35 + 78AFPC45 + 78AFPC55 + 75APGRT15 + 
75APGRT25 + 75APGRT35 + 75APGRT45 + 
75APGRT55 + 78APGPC15 + 78APGPC25 + 78APGPC35 + 
78APGPC45 + 78APGPC55 > 76460 
40) 75AFRT16 + 75AFRT26 + 7SAFRT36 + 75AFRT46 + 
75AFRT56 + 75AFRT66 + 78AFPC16 + 
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75APGRT36 + 75APGRT46 + 75APGRT56 + 75APGRT66 + 
78APGPC16 + 78APGPC26 + 
78APGPC36 + 78APGPC46 + 78APGPC56 + 78APGPC66 
> 76460 
41) 75AFRT17 + 75AFRT27 + 75AFRT37 + 75AFRT47 + 
75AFRT57 + 75AFRT67 + 78AFPC17 + 
78AFPC27 + 78AFPC37 + 78AFPC47 + 78AFPC57 + 
78AFPC67 + 75APGRT17 + 75APGRT27 + 
75APGRT37. + 75APGRT47 + 75APGRT57 + 75APGRT67 + 
78APGPC17 + 78APGPC27 + 
78APGPC37 + 78APGPC47 +78APGPC57 + 78APGPC67 > 
76460 
42) 75AFRT28 + 75AFRT38 + 75AFRT48 + 75AFRT58 + 
75AFRT68 + 78AFPC28 + 78AFPC38 + 
~ C A F P C ~ ~  + 78AFPC58 + 78AFPC68 + 75APGRT28 + 
75APGRT38 + 75APGRT48 + 75APGRT58 + 
75APGRT68 + 78APGPC28 + 78APGPC38 + 78APGPC48 + 
78APGPC58 + 78APGPC68 > 76460 
43) 75AFRT39 + 75AFRT49 + 75AFRT59 + 75AFRT69 + 
78AFPC39 + 78AFPC49 + 78AFPC59 + 78AFPC69 + 
75APGRT39 + 75APGRT49 + 75APGRT59 + 75APGRT69 + 
78APGPC39 + 78APGPC49 + 
7 8 ~ ~ ~ ~ 5 9  + 78APGPC6  > 76460 
!Kendala Kapasitas PG Maksimum (6700 TCD; 25 hari, 117525) 
44) 75AFRTl l + 78AFPCl l + 75APGRTI I +78APGPCl l < 
117525 
45) 75AFRT12 + 75AFRT22 +78AFPCl2 + 78AFPC22+ 
75APGRT12 +75APGRT22 + 78APGPC12 + 
78APGPC22 < 117525 
46) 75AFRT13 + 75AFRT23 + 75AFRT33 + 78AFPC13 + 
78AFPC23 + 78AFPC33 + 75APGRT13 + 
!Ketersedian Kredit dan Modal 
!(Kebutuhan kredit PR : 2.0:3.6 ; Modal PG 6.35:7.50 jutalha) 
!Ketersediaan Petanisecara historis (5000 petani a' Rp 2.5 juta) 
!Historis cukup untuk 12600 ha 
!Ketersediaan Modal PG Rp 38.5 N 
53) I.OAFRT + I.8AFPC < 12500 
54) TCPG < 38500 
!Perhitu?gan Produksi Tebu (Ton) 
55) QSCFRT - 75AFRT = 0 
56) QSCFPC - 78AFPC = 0 
57) QSCPGRT - 75APGRT = 0 
58) QSCPGPC - 78APGPC = 0 
Model Keterpoduon~Jodual ... (Woyon) 143 
59) QSCFPC + QSCFRT - QSCF = 0 70) 0 65QFRT - QFRTS = 0 
60) QSCPGPC + QSCPGRT - QSCPG = 0 71) QPG + 0 35QFPC + 0 35QFRT - TQPG = 0 
61) QSCF + QSCPG - QSCT = 0 !Biaya Usahatani dan Pengolahan (Rp juta) 
IPerhitungan Produksi Gula Petani RT (Ton) !(Tauaman dan tebang angkut : PR 2.415; 3.205; PG 4.160; 5.360; 
62) 3.908AFRTll + biaya olah Rp .9 jutanon; ongkos !tebang angkut Rp 30 riburnon): 
4.230AFRT12 + 3.908AFRT22 + 
4.778AFRT13+4.230AFRT23+3.908AFRT33+ 72) 2.415AFRT + 0.03QSCFRT - TCFRT = 0 
5.363AFRTI4+4.778AFRT24+4.23OAFRT34+3.908AFRT44+ 
QFRT = 0 
76) 0.9TQF + 0.9QPG - PC = 0 
!Produksi Gula Petani PC (Ton) 
63) 4.064AFPCl l + 77) TCPGRT + TCPGPC + PC - TCPG = 0 
4.399AFPC12 + 4.064AFPC22 + 
4.969AFPCI3+4.399AFPC23+4.064AFPC33+ 
5.577AFPC 14+4.969AFPC24+4.399AFPC34+4.064AFPC44+ 
5.039AFPC39+6.068AFPC49+6.193AFPC59+5.577AFPC69 - 
QFPC = 0 
!Produksi Gula PG RT (Ton) 
64) 3.908APGRTll + 
4.230APGRT12 + 3.908APGRT22 + 
4.778APGRT13+4.230APGRT23+3.908APGRT33+ 
5.363APGRT14+4.778APGRT24+4.230APGRT34+3.908APGRT44+ 
4%mFsul-- 
4 . 8 4 5 ~ 8 ) 5 f f i ~ 8 H 9 5 5 ~ 4 8 1 5 3 h 3 ~ 8 t 4 . n ~ +  
4.845APGRT39+5.835APGRT49+5.955APGRT59+5.363APGRT69 
- QPGRT = 0 
!Produksi Gula PG PC (Ton) 
65) 4.064APGPCl l + 
4.399APGPC12 + 4.064APGPC22 + 
- QPGPC = 0 
!Produksi Total (Ton) 
66) QFPC + QFRT - TQF = 0 
67) QPGPC + QPGRT - QPG = 0 
68) TQF + QPG - TQSC = 0 
!Bagian Gula Petani dan PG (Ton) 
69) 0.65QFPC - QFPCS = 0 
144 Jurnol Monojemen don Agribirnir, Vol. 2 No. 2 Oktober 2005 : 129-144 
